

(様式2)

【すさみ町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

すさみ町の学校数 : 小学校 1 校、中学校 1 校
合計 2 校

ネットワーク速度が確保できている学校数 : 小学校 1 校、中学校 1 校
合計 2 校 (100%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・現状ではネットワークの遅延等は生じてはいないが、令和 6 年度から令和 7 年度にかけて、端末活用状況とネットワーク速度の検証を行う。
- ・令和 8 年度中に効果検証を行い、将来の通信量等を想定したネットワーク環境の更新等について検討する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・アクセスポイント等の機器の更新 (令和 7 年度)
- ・ネットワークアセスメントの実施 (令和 7 年度)
- ・ネットワークアセスメントを受けての各校の課題の特定・把握 (令和 7 ～ 8 年度)
- ・課題を解決するためのネットワークの見直し等 (令和 8 年度)

3. その他

- ・計画されている役場庁舎移転 (令和 8 年 10 月頃) に関連して、庁内ネットワーク環境も大きく変わると想定される。基本的に各学校の校内ネットワークとは、物理的にも分断されていることから影響は少ないと考えられるが、教育委員会事務局は庁内ネットワーク側に属していることから、事務局と学校間の連携・接続については検討していく必要がある。